

CRONOPROGRAMMA

Il presente cronoprogramma è redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPR 207/10 ;
nella sua formulazione , si è tenuto conto dei seguenti fattori :

- Incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole , stimato nel 20% della durata delle singole lavorazioni;
- Incidenza dei giorni di ferie previsti dai CCNL vigenti;

L'impresa appaltatrice , in ottemperanza a quanto indicato all'art. 43 c. 10 del DPR 207/10 ,
dovrà presentare all'amministrazione provinciale prima dell'inizio dei lavori un programma
esecutivo che tenga conto delle indicazioni del cronoprogramma contrattuale.