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Int. 1 - km 2+900 L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

1 Impianto cantiere 1 gg.

2 Smontaggio barriera e scavo 3 gg.

3 Costruzione dado fondazione in c.a. 4 gg.

4 Costruzione scogliera in massi 5 gg.

5 Ricostruzione e ripristino banchina 2 gg.

6 Ripristino pacchetto stradale 2 gg.

7 Riprofilatura scarpata e posa di barriera 2 gg.

8 Asfaltatura e segnaletica 3 gg.

9 Sgombero area di cantiere 1 gg.

Int. 2 - km 3+200

1 Impianto cantiere 1 gg.

2 Scavo 3 gg.

3 Demolizione testata attraversamento 1 gg.

4 Costruzione testata attraversamento 3 gg.

5 Costruzione palificata a due pareti 6 gg.

6 Riprofilatura e ripristino banchina 2 gg.

7 Ripristino compluvio di scolo acque 3 gg.

8 Ripristino pacchetto stradale 2 gg.

9 Riprofilatura scarpata e posa di barriera 2 gg.

10 Asfaltatura e segnaletica 3 gg.

11 Sgombero area di cantiere 1 gg.
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