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1 Impianto cantiere 1 gg.

2 Smontaggio barriera e scavo 4 gg.

3 Costruzione muratura pietrame 10 gg.

4 Riprofilatura e ripristino scarpata 5 gg.

5 Ripristino ciglio stradale e barriera 1 gg.

6 Asfaltatura e segnaletica 3 gg.

7 Sgombero area di cantiere 1 gg.

Int. 2 - km 1+000

1 Impianto cantiere 1 gg.

2 Scavo in sezione per posa tubo 10 gg.

3 Posa del tubo con calottatura 10 gg.

4 Costruzione pozzetto iniziale 3 gg.

5 Costruzione cunetta con caditoie 10 gg.

6 Ripristino pacchetto stradale 2 gg.

7 Asfaltatura e segnaletica 3 gg.

8 Sgombero area di cantiere 1 gg.

CRONOPROGRAMMA
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Il presente cronoprogramma è redatto ai sensi di quanto previsto dall’art. 40 del DPR 207/10 ;
nella sua formulazione , si è tenuto conto dei seguenti fattori :

� Incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole , stimato nel 20% della durata delle singole lavorazioni;
� Incidenza dei giorni di ferie previsti dai CCNL vigenti;

L’impresa appaltatrice , in ottemperanza a quanto indicato all’art. 43 c. 10 del DPR 207/10 , dovrà presentare 
all’amministrazione provinciale prima dell’inizio dei lavori un programma esecutivo che tenga conto delle indicazioni del 
cronoprogramma contrattuale.
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