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ID Nome attività Durata

1 Impianto per la produzione di energia elettrica e 
termica mediante combustione di rifiuti speciali no n 
pericolosi sito in Comune di Cavaglià (BI)

56 mes

2 Ottenimento Autorizzazione 0 mes

3 Finalizzazione contratto per realizzazione dell'impianto 6 mes

4 Emissione Ordine EPC 0 mes

5 Ingegneria del Contractor 29 mes

6 Forniture / fabbricazioni 21 mes

7 Costruzione e Montaggi 26 mes

10 Commissioning a freddo 5 mes

11 Commissioning a caldo 4 mes

12 Avviamento 2 mes

13 Messa a punto 2 mes

14 Marcia Industriale 6 mes

15 Collaudo 1 mes

16 Accettazione Provvisoria 0 mes
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

In ritardo

Avanzamento

Scadenza
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